) . Kuriame Lietuvos ateiti
Projekty Rengimo Centras -

PRC-14-0047
Investicijy plano rengéjas

UAB "Projekty rengimo centras", j/k 3006 12420, Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius, Lietuva,
Tel. nr. (8 653) 98 461, El. pasto adresas: renovacija@prc.lt

DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
DARIAUS IR GIRENO G. 5D, VILNIUS

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS

2014-01-15
Vilnius

Imonés direktorius: Mindaugas Cepulis

Investicijy plano rengimo vadovas: Giedrius Jatulis kvalif. atestaty nr.: 27870; 30323
Renggjas: Tadas Autukas

Uzsakovas:

Vilniaus savivaldybés administracija, kodas 188710061,
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius, tel. nr. (8 5) 211 2000, faks. nr. (8 5) 211 2222

Bendrojo naudojimo objekty valdytojas:
UAB "Naujininky tkis", kodas 121458016, V.Sopeno g. 3B, LT-01314 Vilnius, tel. (8 5) 233 0550

Vilniaus savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Urbanavicius
(pavadinimas, vadovo vardas, pavard¢, parasas, antspaudas)

Suderinta: Biisto energijos taupymo agentiira:

(atstovo pareigos, parasas, vardas, pavard¢, data)




1. Ivadas:

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uzsakovas: Vilniaus miesto savivaldybé.
Investicijy planas rengiamas pagal 2014 m. sausio 15 d. sutartj Nr. CPO27689. Investicijy planas
neprieStarauja 2007 m. vasario 21 d. Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. 1-1519
patvirtinto bendrojo plano sprendiniams.

Prie investicijy plano pridedami dokumentai:
1) Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr.  KG-0102-0000 (Neregistruotas)
Pastato energinio naudingumo klasé¢ E
2) Statinio neeilinés apzitiros aktas: -

3) Prie investicinio plano priededamas vizualinés apzitiros aktas Nr. 0047, 2014 m. vasario mén. 10 d.

Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Ataskaitoje pateikti ivesticiniai skai¢iavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis dél keliy
priezaséiy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy sStatybos darby kaina yra
orientaciné, todél po rangos darby pirkimo konkurso gali bati kainy pokytis su sglyga, kad rangos darby
suma negali virSyti investiciniame projekte apskai¢iuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy iStekliy
kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar $ilumos tiekimo jmoniy aptarnaujanciy
minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezas¢iy; 3) Paskelbus rangos darby atlikimo konkursa,
statybos darbus vykdancios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus,
skai¢iavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo
ir statybos techninés prieZitiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® nuostatomis dél statinio statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais, valstybés jmonés Statybos
produkty sertifikavimo centro interneto svetaingje (www.spsc.lt) paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy Statybos skai¢iuojamyjy kainy
nustatymo. Investicijy plano rengéjas neatsako uz medziagy ir darbo uzmokes¢io jkainiy pabrangimg
statybos rinkoje, dél ko gali biiti nenupirkti statybos rangos darbai.

Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (moderinizavimo) priemoniy paketai: A ir B. Pakete A
pateikiamos priemonés, kurios uztikrina minimalius keliamus reikalavimus pastato atnaujinimui. Pakete
B pateikiamas atnaujinimo priemoniy kompleksas, kuris uztikrina didesnj energijos vartojimo
efektyvuma, aukstesne energinio naudingumo klasg¢ ir komfortines salygas patalpose.

Giedrius Jatulis, kvalif. atestaty nr. 27870/2011-12-27;

Ivesticinio plano rengimo vadovas: 30323/2012-19-11.

Pastato energinio naudingumo

e Tomas Jatulis, kvalif. atestato nr. 0102/20070308
sertifikavimo ekspertas:

Investicinio plano rengéjas: Tadas Autukas
Kontaktai: el. p.: renovacija@prec.lt, tel. nr. (8 653) 98 461
2. Daugiabucdio gyvenamojo namo tipo apibuidinimas
2.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) Plyty miras
2.2. Auksty skaicius 4
2.3. Statybos metai 1962
24 Pastato energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., E KG-0102-0000

18davimo data -

2.5. Uzstatytas plotas, m’ 415,00

2.6.  [Namui priskirto Zzemés sklypo plotas, m’ -

57 Atkuriamoji namo verté, tukst. Lt (V] Registry centro
“" |duomenimis)




3. Pagrindiniai daugiabuc¢io gyvenamojo namo rodikliai

1 lentelé
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt.| Kiekis, vnt. Pastabos
3.1. [Bendrieji rodikliai
3.1.1. |Buty skaicius. vnt. 32
. . 2013.11.07 V] Regist t
3.1.2. |Buty naudingasis plotas. m? 1.207,88 I Registry centras
duomenys
313 Namo negyvenamosios vnt 0 2013.11.07 V] Registry centras
" |paskirties patalpy skaiéius.* ' duomenys
Namo negyvenamosios .
. . 2013.11.07 V] Regist t
3.1.4. |paskirties patalpy bendrasis m? 0,00 [ Registry centras
. . duomenys
(naudingasis) plotas.
Namo naudingasis plotas. 2 2013.11.07 V] Registry centras
3.1.5. .
(3.1.2.+3.14) m 1.207,88 duomenys
3.2. Sienos (Plyty miiras)
Fasadiniy sieny plotas I sieny plotg jtrauktas langy ir lauko dury
321 S‘Eigu;f;%;;nitr kt. angy e 1.19553 angokraséiy plotas:
angokras¢ius 108,42 m’
S w Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3.2.2. Fasadlr_nq SIGnq.SI.lumOS W/m?K 1,36 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
perdawmo koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
PoZeminés Antzeminés
Cokoli dalies plotas [dalies plotas
H 2 2\ 2)-
3.2.3. [Cokolio plotas m 228,45 sudaro:  |™" (m?):
116,64 111,81
- . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3.2.4. COk(.)h.o Silumos perdavimo W/m2K 1,06 ,»Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
3.3. |Stogas (Sutapdintas)
3.3.1. |Stogo dangos plotas m? 452,91
“ . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3.3.2. StOg.o _sﬂumos perdavimo W/m?K 0,85 ,»Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.4. Langai ir lauko durys
3.4.1. But% .ir ki.t Vl} .patalpq langy vnt. 88
skaiCius, i8 jy:
skaicius langy, pakeisty j
3411 o PEEEIRE vnt. 68

mazesnio Silumos




3.4.2.

Buty ir kity patalpy langy
plotas, i$ jy:

184,16

34.21

plotas langy, pakeisty j
mazesnio §ilumos
pralaidumo langus

142,02

3.4.3.

SkaicCius buty ir kity patalpy
balkony (lodzijy) dury, i§
ju:

vnt.

24

3.4.3.1

Skaicius dury, pakeisty j
mazesnio Silumos
pralaidumo duris

vnt.

20

3.4.4.

Plotas buty ir kity patalpy
balkony (lodzijy) dury, i§

42,24

3441

plotas dury, pakeisty j
mazesnio Silumos
pralaidumo duris

35,20

3.4.5.

Skaicius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy,
i8 juy:

vnt.

20

3451

skaiCius langy, pakeisty i
mazesnio §ilumos
pralaidumo bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rasiy ir kt.)

vnt.

3.4.6.

Plotas bendrojo naudojimo
patalpy (laiptiniy, riisiy ir
kt.) langy, 18 jy:

26,43

346.1

plotas langy, pakeisty i
mazesnio Silumos
pralaidumo bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rusiy ir kt.)

21,60

3.4.7.

Lauko dury (laiptiniy ir kt.)
skaiCius

vnt.

Laiptiniy durys, vnt. 2,00

Tambiiro durys

(demontuotos), vnt. 2,00

Risio durys, vnt. 2,00

3.4.8.

Lauko dury (laiptiniy ir kt.)
plotas

17,46

3.5.

Risys

3.5.1.

Riisio perdangos plotas.

301,07

3.5.2.

Riisio perdangos Silumos
perdavimo koeficientas.

W/m?K

0,71

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.




3.6. |Grindys ant grunto

3.6.1 |Grindy plotas ant grunto. m? 73,23

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
W/mZK 0,81 ,.Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.

Grindy ant grunto Silumos

.6.2 . . .
36 perdavimo koeficientas.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios Kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras
nekilnojamasis daiktas.




4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biuklés jvertinimas

2. lentelé
Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniuy
. o Bendras apZiuiry, statybos
Eil. Vertinimo |, . . ISsamus biiklés aprasymas tyrinéjimy ir vizualinés
. jvertinima q - T s s il dat
Nr. objektas . (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.) apZzitiros akty datos,
S registracijos numeriai,
vykdytojai)
Sieny konstrukcija - silikatiniy plyty miras. Sieny Siluminé
varza netenkina [11] reikalavimy.
Sienos
4.1 . 2
(fasadinés).
Pastato pamatai juostiniai. Aplink pastatg esanti nuogrinda
sutrakinéjusi, vietomis pasvirusi j pamaty pusg, todél j tarpa
tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami
krituliai. Drékinami pamatai gali tapti netolygaus pastato
sédimo ir triikiy sienose atsiradimo priezastimi.
Statinio vizualinés
apzitros aktas Nr.
49 Pamatai ir 5 0047, 2014 m.
) nuogrindos vasario mén. 10 d.,
apzitros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870
Stogas sutapdintas. Papildomas termoizoliacinis sluoksnis
nejrengtas. Stogo danga bituming, vietomis nesandari.
Siluminé varza netenkina [11] reikalavimy. Védinimo
kaminéliy apskardinimas prastas, betoniné jy konstrukcija
trupa.
43 Stogas 2




Butuose langy ir balkono dury btiklé patenkinama, didzioji
dalis langy pakeista naujais PVC profiliy su stiklo paketais
gaminiais. Seny mediniy langy ir balkono dury biklé bloga,
ju Siluminé varza netenkina [11] reikalavimy.

Langai ir
4.4 | balkono durys
butuose.
Pavojingy ilinkiy nepastebéta. Taciau dél nejstiklinty
balkony ir netinkamo krituliy nuvedimo, laikanciosios
kontrukcijos drékinamos.
Balkony ar
45 | lodiu
laikanéiosios
konstrukcijos
Riisys nesildomas. Riisio perdanga g/b ploksciy,
Risio termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas, §ilumos perdavimo
4.6 . . . .
perdanga. koeficientas netenkina [11] reikalavimy.
Laiptiniy lauko j&jimy durys metalinés, patenkinamos
buklés. Tambiirinés durys pastate néra jrengtos. Patiriami
Silumos nuostoliai dél dury varstymo. Riisio durys naujos.
Laiptiniy langai pastate pakeisti naujais PVC profiliy
Langai ir lauko langais.
1&jimo durys
47 laiptinése ir

kitose bendrojo
naudojimo
patalpose.

Statinio vizualinés
apziliros aktas Nr.
0047, 2014 m.
vasario mén. 10 d.,
apzitiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870




Siluma pastatui tickiama i§ miesto centralizuoty §ilumos
tinkly. Pastato Sildymui jrengtas nepriklausomas Silumos
punktas su ploksteliniais Silumokaiciais §ildymui ir karsto
vandens ruosimui. Silumos tiekimo sistema vienvamzdeé
apatinio paskirstymo. Reguliuojama automatikos pagalba.
Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny ir jy izoliacijos
buklé bloga. Sildymo stovy uzdaromoji armatiira pakeista.
Sildymo
4.8 inzinerinés 3
sistemos
Karsto vandentiekio vamzdynai izoliuoti misria
termoizoliacine medziaga, kurios biiklé prasta. Patiriami
dideli Silumos energijos nuostoliai vamzdyne.
Statinio vizualinés
Karsto vandens apzitiros aktas Nr.
4.9 inzinerinés 3 0047, 2014 m.
sistemos vasario mén. 10 d.,
apzitros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870
Salto Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinkly.
vandentiekio Salto vandentiekio vamzdynai paveikti korozijos.
4.10 inzineriné 3
sistema
Buitiniy nuoteky Salinimo vamzdynai ketiniai, nesandartis.
Nuoteky Vamzdynuose dél apnasy sumazéjes skersmuo, kyla
(buitiniy) problemy dél pralaidumo. Dalis nuoteky vamzdyny pakeista
4.11 |3alinimo 2 naujais PVC vamzdziais. Lietaus nuoteky sistema pastate
inzineriné iSoring, lietvamzdziai ir latakai paveikti korozijos
sistema
Natiirali kanaliné, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
e duris, oro istraukimas pro vertikalius védinimo kanalus. Oro
Védinimo "1 »
412 linzinerines 2 Salinimas i$ patalpy nepakankamas.
sistemos
Elektros Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija jrengta i§
413 bendrosios 5 laidy su aliuminio gyslomis. Bloga seny elektros skydy
inzinerinés buklé.
sistemos
4.14 |kita - -

* — Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus batina remontuoti); 1 —
labai blogas (batina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy)



5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas
5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 3 lentelé
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punktu.
Eil. -~ .
NF Rodiklis Mato vnt. Kiekis Patabos
Skaiciuojamosios namo §iluminés energijos
5.1.1. |sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio KWh/m?/metus 266,11 -
naudingumo sertifikato duomenis
5.1.2. |Namo energinio naudingumo klasé klasé E -
MWh/metus 183,34 -
Faktinés Siluminés energijos sanaudos
5.1.3. |namo patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3 ) Pagal uzsakovo
ju mety iki projekto rengimo mety vidurkj KWh/m®/metus 151,79 pateiktus duomenis
5.1.4. 5',1'3_p l.mkFe nur(.)dyu.% Sﬂd}.lrf.lo sezon dienolaipsnis 3150 -
vidutinis dienolaipsniy skai¢ius
5.1.5. Vs,ﬂumm?s CeTglos sqna}ldog Patalp k kWh/dienolaipsniui 20,75 -
$ildymui vienam dienolaipsniui

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Skaiciuojamosios

ﬂﬂ' Energijos sanaudy apibaidinimas energijos sanaudos,
- KWh/m*/metus
1. |Silumos nuostoliai per pastato sienas 91,45
2. |Silumos nuostoliai per pastato stoga 29,68
3.  |[Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4. |Silumos nuostoliai per pastato perdangas virs nesildomy riisiy ir pogrindziy 9,12
5. [Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1. |- per grindis ant grunto 1,87
5.2. |- per horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3. |- per vertikaliai pakraS¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4. |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra$c¢iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5. |- per $ildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6. [Silumos nuostoliai per pastato langus 40,94
7 Silumos nuostoliai per pastato iSorines jé¢jimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 133
" |dury varstymo !
8. [Silumos nuostoliai per pastato ilginius §iluminius tiltelius 39,06
9. |Silumos nuostoliai dél iSoriniy jé¢jimo dury varstymo 0,38
10. |Energijos sagnaudos pastato védinimui 24,04
11. |Silumos nuostoliai dél virsnorminés iSorés oro infiltracijos 29,82
12. |[Silumos pritekéjimai j pastatg i iSorés -25,18
13. |Vidiniai ilumos i$siskyrimai pastate -14,12
14. |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15. |Energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruosti 21,05
16. |Energijos sanaudos pastato $ildymui 266,11
17. |Pastato suminés energijos sanaudos 308,16
18. |[Silumos pritekéjimai j pastata (papildoma informacija) -38,06




6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

4 lentelé

Priemoniu paketas A

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai
6.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés

6.1.1

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkymg.

Numatoma atlikti sieny apSiltinima polistireniniu putplas¢iu
jrengiant tinkuojamg fasadg. Medziagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat-silikoninis tinkais, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidzianc¢iy augti pelésiniams
grybams. Numatoma apsiltinti cokoling dalj. Pamatus jgilinti
i§ lauko pusés ir padengti hidroizoliacija, jrengti
termoizoliacinj sluoksnj (1,2m) bei vir§zeminés dalies
apdaila. Apsiltinus cokolj, rekomenduojama jj padengti
mechaniniams  pazeidimams atspariomis medziagomis.
Izoliavus pamatus batina tinkamai atstatyti nuogrinda aplink
visg pastata. Siltinant iSorines atitvaras rekomenduojama
sustiprinti ir kosmetiSkai sutvarkyti balkony laikancigsias
konstrukcijas. Sieny ir cokolio Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Visos medziagos turi bati
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Apsiltinamy sieny ir angokrasciy

2
plotas: 1.195,53 m

Apsiltinamo cokolio plotas: 228,45 m?

6.1.2

Stogo $iltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma apsiltinti stogg ir jrengti naujg stogo danga. Stogo
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K).
Apsiltinus  stogg bitina naujai  apskardinti  parapetus ir
ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti zaibosaugos sistema pastate. Stogo ir
sieny termoizoliaciniai sluoksniai turi bati susisiekiantys.
Stogo $iltinimo sistemos medziagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Visos medziagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Atstatomos lietaus nuoteky

. I 178,78 m
sistemos ilgis:

Kei¢iamos stogo dangos plotas: 452,91 m?

6.1.3

Buty ir kity patalpy langy keitimas
] maZesnio $ilumos pralaidumo
langus. IS jy:

10



Buty langy ir balkony dury

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetrg jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3

6131 - (W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
keitimas. angokraciy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Keiciamy langy kiekis: 24 vnt.
Keiciamy langy plotas: 49,18 m?
Numatoma senus rasio langus pakeisti naujais langais su
o ) armuoto stiklo paketais. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
6.1.3.2 Langy keitimas bendrojo jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

naudojimo patalpose (Rusio).

12 vnt.
4,83 m?

Kei¢iamy langy kiekis:
Keiciamy langy plotas:

6.1.4

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus, jéjimo laipty
remontg ir pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams.

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris naujomis,
sandariomis durimis. Reikalaujamas dury Silumos perdavimo
koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi bati
sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

4 vnt.
10,35 m?

Keiciamy dury kiekis:
Kei¢iamy dury plotas:

6.1.5

Ventiliacijos sistemos keitimas ar
pertvarkymas.

Numatoma isvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iskelti ventiliacijos kaminélius auksc¢iau.

Ventiliacijos sistema iSvaloma: 32 butams

6.1.6

Sildymo ir karsto vandens sistemy
pertvarkymas ar keitimas. IS jy:
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Balansiniy ventiliy ant stovy

Sildymo  sistemos  stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, sKirti griztamy stovy temperatiirai reguliuoti.
Karsto vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,

6.16.1 |+ vienodos karSto vandens temperatiiros palaikymui visuose
lrengimas. stovuose. Karsto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai kei¢iami naujais rutuliniais. Visos medziagos turi
buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal  gamintojy
rekomendacijas.
: balansini dli
lr.englflmq alansiniy ventiliy 30 vnt.
kiekis:
Numatoma naujai izoliuoti $ildymo ir karsto vandens sistemos
magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su folija.
Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
6.16.2 Vamzdziy Siluminés izoliacijos ~ |gamintojy rekomendacijas.
gernimas. Izoliuojamy Sildymo magistraliniy
P 248,86 m
vamzdziy ilgis:
Izoliuojamy karsto vandentieki
Zouuojam Xarsto vandernteido 248,28 m
magistraliniy vamzdziy ilgis:
Numatoma pastate pakeisti magistralinius Sildymo sistemos
ir kar$to vandentiekio sistemos vamzdynus naujais. Vamzdziy
Sildymo prietaisy ir vamzdyny tipas ir diametras parenkamas techniniame darbo projekte.
6.16.3 keitimas. Kei¢iant vamzdyng pakei¢iama visa reikalinga uzdaromoji
armatura.
Irengiamo naujo vamzdyno ilgis 497,14 m
Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo dviejy
eigy termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai su
termostatinémis galvutémis, kuriy temperatiiros nustatymo
diapazonas yra apribotas gamykliskai (16 - 28°C). Apvaduose
prie  radiatoriy  montuojami  apvado  susiaurinimai.
Reguliavimo mechanizmai triSakiuose prie radiatoriy
Individualios $ilumos apskaitos pasalinami  ir  uzaklinami arba  keiCiami  naujais
prictaisy ar dalikliy sistemos ir  |N€reguliuojamais  (standartiniais)  triSakiais. ~ Tikslesnei
6.1.6.4 |(ar) termostatiniy ventiliy Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami silumos
irengimas butuose ir kitose mokes¢iy dalikliai - indikatoriai bei jrengiama reikalinga
patalpose. jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu budu. Visos
medziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.
: ¢ atini il
lr.englflmq ermostatiniy ventiliy 92 vnt.
kiekis:
i sil kait
Irel'lgl.aml% s1.umos nusKaitymo 92 vnt.
dalikliy kiekis :
Pastaba: *Pastato pamaty ir laikan¢iyjy konstrukcijy ekspertizei parama netaikoma.
pamaty Yy ju eksp p
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4. lentelé.

Priemoniy paketas B

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efektyvuma didinanc¢io

S priemonés

6.1.1

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny apsiltinima mineraline vata jrengiant
ventiliuojamg fasada. Apdailai naudoti fibrocementines
plokstes (klasifikacija pagal EN 12467 - NT A 4 1) su jy
gamybos procese jdiegta antigrafiti danga. Apdaila tvirtinti
ant aliuminio karkaso pagal jrengimo schemg. Sitloma
apsiltinti cokoling dalj jgilinant i$ lauko pusés. Numatoma
pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti termoizoliacinj
sluoksnj (1,2m) bei vir§zeminés dalies apdaila. Apsiltinus
cokolj, ji padengti mechaniniams pazeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus batina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visg pastata. Siltinant iSorines atitvaras
rekomenduojama sustiprinti ir kosmetiskai sutvarkyti balkony
laikanéigsias konstrukcijas. Sieny ir cokolio Siltinimo
jrengiant ventiliuojama fasada sistemos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Sieny ir cokolio Silumos
perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Visos medziagos
turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Apésiltinamy sieny ir angokrascéiy

2
plotas: 1.195,53 m

Apsiltinamo cokolio plotas: 228,45 m?

6.1.2

Stogo $iltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma apsiltinti stogg ir jrengti naujg stogo dangg. Stogo
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K).
Apsiltinus  stogg bitina haujai  apskardinti  parapetus ir
ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti zaibosaugos sistemg pastate. Stogo ir
sieny termoizoliaciniai sluoksniai turi bati susisiekiantys.
Stogo $iltinimo sistemos medziagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Visos medziagos turi bati
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Atstatomos lietaus nuoteky

. N 178,78 m
sistemos ilgis:

Kei¢iamos stogo dangos plotas: 452,91 m?
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6.1.3

Buty ir kity patalpy langy keitimas
] mazesnio $ilumos pralaidumo
langus. I8 jy:

6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetra jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokraciy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

24 vnt.
49,18 m2

Keiciamy langy kiekis:
Keiciamy langy plotas:

6.1.3.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Rusio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

12 vnt.
4,83 m?

Keiciamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

6.1.4

Balkony ar lodzijy jstiklinimas,
jskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukcijos sustiprinima
ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimg pagal viena
projekta.

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio
konstrukcijomis pagal vieninga projekta stiklinant balkonus
per visa balkono aukstj. Naujai stiklinami visi balkonai.
Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Pirmo auksto
balkony stiklinimas numatomas su uzrakinimo galimybe.
Balkono stiklinimo profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas
techninio darbo projekto metu. Visi gaminiai turi bati
sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Istiklinamy balkony plotas: 296,66 m?

6.1.5

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus, jéjimo laipty
remontg ir pritaikymg nejgaliyjy
poreikiams.

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris naujomis,
sandariomis durimis. Reikalaujamas dury $ilumos perdavimo
koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi bati

sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

4 vnt.
10,35 m?

Keiciamy dury kiekis:
Keiciamy dury plotas:
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6.1.6

Riisio perdangos §iltinimas.

Numatoma apsiltinti riisio perdanga iS riisio puses
panaudojant termoizoliacines medziagas. Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,25 (W/m2K). Termoizoliaciniy medziagy
ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto
rengimo metu. Visos medziagos turi buati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Apsiltinamos perdangos plotas: 301,07 m?

6.1.7

Ventiliacijos sistemos keitimas ar
pertvarkymas.

Butuose numatoma jrengi decentralizuota mechanine
rekuperacine védinimo sistemg. Rekuperatoriai montuojami
po langais. Planuojami sumazinti $ilumos nuostolius dél
védinimo ir uztikrinti tinkamus mikroklimato parametrus.

Irengiamy rekuperatoriy kiekis: 56 vnt.

6.1.8

Sildymo ir karsto vandens sistemy
pertvarkymas ar keitimas. IS jy:

6.1.8.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Sildymo  sistemos  stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, sKirti grjztamy stovy temperatarai reguliuoti.
Kars$to vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar$to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. Karsto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai kei¢iami naujais rutuliniais. Visos medziagos turi
bati  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal  gamintojy
rekomendacijas.

Irengiamy balansiniy ventiliy

Kiekis: 30 vt

6.1.8.2

Vamzdziy Siluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti $ildymo ir karsto vandens sistemos
magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su folija.
Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Izoliuojamy $ildymo magistraliniy

v g 248,86 m
vamzdziy ilgis:

Izoliuojamy karsto vandentiekio

) . e iqs 248,28 m
magistraliniy vamzdziy ilgis:
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Sildymo prietaisy ir vamzdyny

Esama namo vienvamzdé $ildymo sistema kei¢iama j naujg
dvivamzde sistema, taip pat kei¢iami magistraliniai Sildymo
sistemos vamzdynai. Numatoma pakeisti visus Kkar$to
vandentiekio vamzdynus (stovus ir magistrales) su visa
reikalinga uzdaromgja armatira. Butuose esami radiatoriai
kei¢iami j naujus. Kei¢iamy radiatoriy tipas, galingumas,

6.1.8.3 Keitimas dyivamzdés Sildymo sistemos jrengimui reikalingy V?{mz_dynq
' diametras, naujy Silumos punkto jrenginiy parinkimas,
atsizvelgiant | pasikeitusius Silumos poreikius numatomas
techniniame darbo projekte. Visos medziagos turi buti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Keiciamy Sildymo prietaisy kiekis: 92 vnt.
Irengiamo naujo vamzdyno ilgis 497,14 m
Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Tikslesnei
Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami Silumos
Individualios Silumos apskaitos mokeséiy dalikliai - indikatoriai bei jrengiama reikalinga
prietaisy ar dalikliy sistemos ir jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu badu. Visos
6.1.8.4 |(ar) termostatiniy ventiliy medZiagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
jrengimas butuose ir kitose gamintojy rekomendacijas.
patalpose.
Ir_englflmq termostatiniy ventiliy 92 vnt.
kiekis:
Irer.lgl.arm% squmos nuskaitymo 92 vt
dalikliy kiekis :
Silumos punkto ar katilinés
(individualiy katily) ir kar$to Karsto vandens ruoSimui numatoma jrengti saulés kolektorius
vandens ruo§imo jrenginiy ant pastato stogo. Saulés kolektoriai prijungiami prie esamos
6.185 keitimas ar pertvarkymas, taip pat |karSto v_and_ens _moéinp _ sistemqs. Kolektorigi
7 |ir atsinaujinanciy energijos komplektuojami su visa reikalinga papildoma jranga ir
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés |akumuliacinémis talpomis. Visos medziagos turi buti
energijos, biokuro ir panasiai) sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
jrengimas.
6.2. |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés
Kei¢iami buitinés kanalizacijos stovai iki buty sanitariniy
mazgy ir magistraliniai vamzdziai riisyje. Jrengiamos pravalos
ir atliekami kiti butini darbai. Magistralése jrengiami
6.2.1 |Butiniy nuoteky sistemos keitimas. |atbuliniai voztuvai. Atliekami atstatomieji betonavimo darbai.

Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Keiciamo vamzdyno ilgis: 21444 m
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6.2.2

Geriamojo vandens sistemos ir
jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Kei¢iami Salto vandens stovai bei magistraliniai vamzdZiai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdziai) izoliuojami
pustu polietilenu. Jrengiamos uzdaromosios sklendés ir
atliekami kiti batini darbai. Ant namo $alto vandens jvado
montuojamas elektromagnetinis vandens nukalkintojas. Visos
medziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Keiciamo vamzdyno ilgis: 201,57 m

6.2.3

Elektros instaliacijos keitimas.

Kei¢iama bendro naudojimo elektros instaliacija bei
jrenginiai rasyje ir laiptinése. Montuojami automatiniai
srovés iSjungéjai, nuotekio rélés, patalpy apSvietimo
jrenginiai, jungikliai. Visos medziagos turi bati sertifikuotos
ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skaicius: 2 vnt.

Pastaba:

*Pastato pamaty ir laikan¢iyjy konstrukcijy ekspertizei parama netaikoma.
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy Suminio energinio
efektyvumo nustatymas.

S lentelé
Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketa A
Eil. Rodikliai Mato vnt. _Kiekis
Nr. Esama padétis Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
Skai¢iuojamosios namo Siluminés
7.2 |energijos sanaudos patalpy Sildymui, i jy| KWh/m?/metus 266,11 84,39
pagal energija taupancias priemones:
7.2.1. |Silumos nuostoliai per pastato sienas 91,45 14,40
7.2.2. |Silumos nuostoliai per pastato stoga 29,68 5,59
723, S}ltlmovs. nuostoh_al.pefr pastegto ;V>'erdangas 9,12 9,12
vir§ nesildomy riisiy ir pogrindziy
vy S_11umo_s nuostoha.l per atitvaras, kurios 1,87 1,06
ribojasi su gruntu:
7.2.5. [Silumos nuostoliai per pastato langus 40,94 32,91
726, VS.11umlos. nu(?stol.lal per pastato ilginius 39,06 11.83
Siluminius tiltelius
7.2.7. |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 24,04
Skaiciuojamyjy Siluminés energijos
7.3 [sgnaudy sumaZéjimas palyginti su esamos|procentais - 68,29
padéties duomenimis”
Ismetamo SESD (CO, ¢, Kiekio
74 7€ ?1_1,0 (€020 tony/metus - 51,14
sumazgjimas
I¥metamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaifiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
Motinis Siluming = =
etll’il.S Siluminés energijos suvartojimo MWh/metus A 219,49
sumazinimas (sutaupymas)
TarSos faktoriaus reikSmeé t CO,ekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv./metus (C)=(A)x (B) 51,14
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25,0
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t CO,ekv (E) =(C) x (D) 1278,52

Pastabos:
1) Apskaiiuoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 , Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®. Realts sutaupymai
apskaiciuojami atlickant pastato energinj auditg.

2) Kai Siluma tiekiama centralizuotai, tarSos faktoriaus reik§mé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.
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5 lentelé

Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketa B
m — KioKi

£l Rodikliai Mato vnt. = A4S

Nr. Esama padétis Numatomas

7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E B
Skaiciuojamosios namo Siluminés

7.2 |energijos sanaudos patalpy $ildymui, i jy| kWh/m?/metus 266,11 64,64
pagal energijg taupancias priemones:

7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 91,45 14,22

7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 29,68 5,59

723 S.1hvlmovs. nuostoh_al. pejr pasta.to E)ferdangas 9,12 4,34
virs§ nesildomy risiy ir pogrindziy

724 S_11up10_s nuostoliai per atitvaras, kurios 1,87 1,06
ribojasi su gruntu:

7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 40,94 32,91

726 VS.11umlos. nu(?stol.lal per pastato ilginius 39,06 11,83
Siluminius tiltelius

7.2.7 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04 11,50
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos

7.3 [sgnaudy sumaZzéjimas palyginti su esamos|  procentais - 75,71
padéties duomenimis”
Ismetamo SESD (CO, ¢, kiekio

74 [TEEMO (CO2e) tony/metus . 56,70
sumazéjimas

I¥metamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skai¢iavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Metirii.s .éiluminés energijos suvartojimo MWh/metus ?) 243,35
sumazinimas (sutaupymas)

TarSos faktoriaus reikSmeé t CO,ekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv./metus (C)=(A)x (B) 56,70
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)® 25,0
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t CO,ekv (E) =(C) x (D) 1417,52

Pastabos:
1) Apskaiciuoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®“. Realds sutaupymai
apskai¢iuojami atliekant pastato energinj auditg.
2) Kai Siluma tiekiama centralizuotai, tarSos faktoriaus reiksme lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.
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8. Preliminarios daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniuy kainos apskaiciavimas.

6 lentelé
Priemoniu paketas A
Ellrl Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
2 . R
1. [Energijos efektyvuma didinancios priemonés. IS viso, Lt L g;g:o(;mgojo
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
8.1.1 |jiskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 384.475,21 318,31
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas. 110.962,07 91,87
813 Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio
7 |8ilumos pralaidumo langus. I$ jy:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 30.491,60 952,86
8132 Lailg}; keitimas bendrojo naudojimo patalpose 4.105,50 3,40
(Rasio).
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
8.1.4 [jskaitant susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty 10.350,00 8,57
remontg ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams.
8.1.5 |Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas. 15.872,00 13,14
8.16 Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas
7 |ar keitimas. I8 jy:
8.1.6.1 [Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 39.150,00 32,41
8.1.6.2 |Vamzdziy Siluminés izoliacijos gerinimas. 22.868,46 18,93
8.1.6.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 42.256,93 34,98
8.1.6.4 [Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar 41.400,00 34,27
Galutiné suma: 701.931,77 581,13

6. lentelé. Preliminari daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina.

Priemoniy paketas B

Ellrl Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
2 . -
1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés. IS viso, Lt L gllgtuoC)IInngO
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
8.1.1 |iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 583.832,72 483,35
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas. 110.962,07 91,87
813 Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio
" |8ilumos pralaidumo langus. I§ jy:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 30.491,60 952,86
8132 Lal_lg.u( keitimas bendrojo naudojimo patalpose 4.105,50 3,40
(Rasio).
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
8.1.4 balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir 172.065,12 142,45

(ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg
pagal vieng projekta.
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Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,

8.1.5 |jskaitant susijusius apdailos darbus, j&¢jimo laipty 10.350,00 8,57
remontg ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams.
8.1.6 |Riisio perdangos §iltinimas. 54.192,93 44,87
8.1.7 |Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas. 196.000,00 162,27
818 Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas
7 |ar keitimas. I8 jy:
8.1.8.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 39.150,00 32,41
8.1.8.2 |Vamzdziy Siluminés izoliacijos gerinimas. 22.868,46 18,93
8.1.8.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 185.896,99 26,66
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.8.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 32.200,00 153,90
jrengimas butuose ir kitose patalpose.
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar$to vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar
8.1.8.5 [pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanciy energijos 116.288,00 96,27
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panasiai) jrengimas.
IS viso: 1.558.403,39 1.290,20
6.2 KI.tOS namo atnaujimo (modernizavimo) IS viso, Lt Lt/m2 (naudingojo
priemonés ploto)
6.2.1 |Butiniy nuoteky sistemos keitimas. 19.299,65 15,98
6.2.2 Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas 10.350 53 16,02
ar pertvarkymas.
6.2.3 |Elektros instaliacijos keitimas. 38.400,00 31,79
IS viso: 77.050,17 63,79
Galutiné suma: 1.635.453,57 1.353,99
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentele
Priemoniy paketui A
Eil. ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt Santykiné kaina,
Nr. Lt/m?
9.1. |Statybos darbai, iS viso: 701.931,77 581,13
IS jy:
statybos darbai, tenkantys
9.11 y 701.931,77 581,13
energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertizg, jei butina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 49.135,22 40,68
priezitira, kurig vykdo Projekto
vadovas)
9.3 |Statybos techniné prieziiira. 14.038,64 11,62
9.4. |Projekto administravimas 12.276,89 10,16
Galutiné suma: 777.382,52 643,59
Pastabos:

1) I projekto parengimo i$laidas jsakaiciuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) Leésos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tikétinai 24 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 lentelé

Priemoniy paketui B

Eil. ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt Santykiné kaina,
Nr. Lt/m*
9.1. |Statybos darbai, i$ viso: 1.635.453,57 1.353,99
IS jy:
statybos darbai, tenkantys
9.1.1 [energijos efektyvuma 1.558.403,39 1.290,20
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertizg, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 114.481,75 94,78
prieziiira, kurig vykdo Projekto
vadovas)
9.3 |[Statybos techniné prieziira. 32.709,07 27,08
9.4. |Projekto administravimas 12.276,89 10,16
Galutiné suma: 1.794.921,28 1.486,01
Pastabos:

1) I projekto parengimo i$laidas jsakaiciuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) Lésos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tikétinai 24 ménesiy projekto veiklai su PVM.
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10.

Projekto jgyvendinimo planas

8 lentele
. Igyvendinamy namo atnaujinimo ve .
. D
Ell (modernizavimo) priemoniy ir etapu Darbl.; prz.ldzm arbl.; pal.)alga Pastabos
Nr. . . (metai, ménuo) (metai, ménuo)
pavadinimas
10,1, |Priemoniy nurodyty 6 lenteléje 2014.06.01 2015.10.01

igyvendinimas
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11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.

9 lentelé
Priemoniy paketui A
Planuojamos léSos
Procentiné
Eil. Nr. Lé§q Saltiniai Suma. Lt dalis nuo Pastabos
' VisS0s sumos,
%
Planuojami 1ésy Saltiniai projekto
111 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu
Buty ir kity patalpy savininky
L1 Hhuosavos 1é3os 0,00 0%
1119 Kreditas ar klt.ovs skolintos 701.931.77 90%
finansuotojo 1éSos
Valstybés paramos 1éSos, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 75.450,75 10%
statybos techninés priezitiros
iSlaidas
Kitos (ES paramos, savivaldybés .
1114 ar kito paramos tiekéjo 1éSos) 0,00 0%
IS viso:|  777.382,52 100%
Valstybés paramos 1éSos, kurios
112 bus skiriamos kompensuojant
' patirtas iSlaidas, jgyvendinus
projekta, i$ jy:
1121 projekto parengimo iSlaidy 49.135.22 6%
kompensavimas
statybos techninés prieziiros
11.2.2 . 9
i8laidy kompensavimas 14.038,64 2% Valstybés parama 100 proc.
projekto jgyvendinimo
11.2.3 |administravimo islaidy 12.276,89 2%
kompensavimas
e
11.2.4 te:'nlfancig enetgi efelftyvumq 105.289,77 14%
didinan¢ioms priemonéms,
kompensavimas
statybos rangos darby i$laidy,
tenkanciy energinj efektyvuma
11241 didinan¢ioms priemonéms, kai 175.482 94 23% Klimato kaitos programos
" |pasiekiamas T 1eS0s.
ne maziau 40% sutaupymas
kompensavimas
Valstybé tatyb darb i8
a s ybés parama statybos rangos darbams i$ 280.772.71 36%
Viso:
Valstybés parama i§ viso: 356.223,46 46%

Pastaba:  valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.




Priemoniy paketui B

Eil. Nr.

Lésy Saltiniai

Planuojamos léSos

Suma, Lt

Procentiné
dalis nuo
Vis0S sumos,
%

Pastabos

111

Planuojami 1ésy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu

1111

Buty ir kity patalpy savininky
nuosavos léSos

0,00

0%

1112

Kreditas ar kitos skolintos
finansuotojo 1éSos

1.635.453,57

91%

11.1.3

Valstybés paramos 1€Sos, kurios
skiriamos apmokant projekto
parengimo, jo administravimo ir
statybos techninés prieziiiros
iSlaidas

159.467,71

9%

1114

Kitos (ES paramos, savivaldybés
ar kito paramos tiekéjo 1éSos)

0,00

0%

IS viso:

1.794.921,28

100%

11.2

Valstybés paramos 1éSos, kurios
bus skiriamos kompensuojant
patirtas iSlaidas, jgyvendinus
projekta, i$ jy:

1121

projekto parengimo islaidy
kompensavimas

114.481,75

6%

11.2.2

statybos techninés prieziiiros
iSlaidy kompensavimas

32.709,07

2%

11.2.3

projekto jgyvendinimo
administravimo i§laidy
kompensavimas

12.276,89

1%

Valstybés parama 100 proc.

11.2.4

statybos rangos darby i$laidy,
tenkanciy energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms,
kompensavimas

233.760,51

13%

Kai pasiekiama

D energinio naudingumo klasé.

11241

statybos rangos darby islaidy,
tenkanciy energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms, kai
pasiekiamas

ne maziau 40% sutaupymas
kompensavimas

389.600,85

22%

Klimato kaitos programos

1ésos.

Valstybés parama statybos rangos darbams i$

623.361,36

35%

Valstybés parama i$ viso:

782.829,07

44%

Pastaba:  valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas,

susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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11.3. DidZiausia ménesiné jmoka

Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto vienam
kvadratiniam metrui Lt/m2/mén. (apskaiiuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 , D¢l Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams
atnaujinti  (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky didziausios ménesinés
jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Priemoniy paketui A

Didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo
jmoka (jskaitant kredito grazinima ir paliikanas) jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto 1 m?
(It/m*mén):

5,20 Lt/m?/mén

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety, anuiteto metodas),

1,93 Lt/m?/mén

vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto 1 m’ (It/m?/mén):

Ivertinus paskolos paltikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety, linijinis metodas),

1,89 Lt/m?/mén

vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto 1 m? (It/m*mén):

Vidutiné jmoka butui uz kredita nevirsija didziausios daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo jmokos tenkancios buto (patalpy) naudingojo ploto.

11.4. Orientacinis kredito terminas

Orientacinis kredito terminas: 20 mety . Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

Didziausios ménesinés jmokos skaic¢iavimas

Duomenys:

Ee 266,11

Ep 84,39 _ 70193177 + 0,00 _

Ke 0,2639 K= 701.931,77 = 1,00

Kp 1,3

len 701.931,77

Ikt 0,00

K 1,00

181,71 X 0,2639
|= x 100 x 13 =520 Lum¥
12 meén
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Priemoniy paketui B

Didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo
imoka (jskaitant kredito grazinimg ir paliikanas) jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto 1 m?
(It/m?/mén):

6,04 Lt/m?/mén

vertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety, anuiteto metodas), .
! P P o ! ) 465| Lt/m¥mén

vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto 1 m’ (It/m?/mén):

vertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety, linijinis metodas), .
! P P o b ) 454| Lt/m¥mén

vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto 1 m? (It/m*meén):

Duomenys:
Ee 266,1078
Ep 64,64 __ 155840339 + 77.050,17  __
Ke 0,2639 K= 1.558.403,39 = 105
Kp 1,3

len 1.558.403,39

Ikt 77.050,17

K 1,05

201,47 x  0,2639
|= x 105 x 13 = 6,04 Lum
12 meén




Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu,
jskaitant kredito grazinimg ir paliikanas, jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekta, tenkanti buto naudingojo ploto vienam apskai¢iuojama pagal formulg:
I=((Ee—Ep)xKe/ 12) x K x Kp, kur:
I — daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos didziausias dydis
(Lt/m2/mén);
Ee — skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos per metus pries daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m2/metus);
Ep — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus jgyvendinus daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m2/metus);
Ke — $iluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo
dieng (Lt/kwh);
12 — ménesiy skai¢ius metuose (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas;
K — Kkoeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia SU energija taupanciomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, kuris apskaic¢iuojamas pagal formule:

len +1kt
Kseerverr

len

kur:
len — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvuma
didinanciy priemoniy pagal Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 prieda kaina (
tiikst. Lt);
Ikt — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy pagal Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 prieda,
kaina (tiikst. Lt);
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11.5 Preliminarus 1éS§y paskirstymas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams.

10 lentele
Priemoniy paketas A
IS ju:
Patalpy Individualios investicijos
Eil. Buto Nr naudingas plptas Investicijyy suma Statybos rangos darbams Investicijq.suma, atéinus . Ménesiné.2
Nr. ar bendraszls (nejskaitant individualiy | Buty langy ir balkono - valstybés parama jmoka butui
plotas, m investicijy) P Balkony stiklinimas

1 1 41 26.387,29 Lt 22.791,21 Lt - Lt 0 13.674,73 Lt 75,84 Lt
2 2 42,67 27.462,09 Lt 23.719,54 Lt 4.414,40 Lt 0 16.880,36 Lt 93,62 Lt
3 3 37,72 24.276,31 Lt 20.967,91 Lt 4.414,40 Lt 0 15.229,39 Lt 84,46 Lt
4 4 28,76 18.509,72 Lt 15.987,20 Lt - Lt 0 9.592,32 Lt 53,20 Lt
5 5 41,25 26.548,19 Lt 22.930,18 Lt - Lt 0 13.758,11 Lt 76,30 Lt
6 6 42,75 27.513,58 Lt 23.764,01 Lt - Lt 0 14.258,40 Lt 79,08 Lt
7 7 37,48 24.121,85 Lt 20.834,50 Lt - Lt 0 12.500,70 Lt 69,33 Lt
8 8 29,06 18.702,80 Lt 16.153,97 Lt - Lt 0 9.692,38 Lt 53,75 Lt
9 9 42,78 27.532,89 Lt 23.780,68 Lt - Lt 0 14.268,41 Lt 79,13 Lt
10 10 43,36 27.906,17 Lt 24.103,09 Lt - Lt 0 14.461,86 Lt 80,21 Lt
11 11 37,68 24.250,57 Lt 20.945,68 Lt 4.811,20 Lt 0 15.454,13 Lt 85,71 Lt
12 12 29,18 18.780,03 Lt 16.220,67 Lt - Lt 0 9.732,40 Lt 53,98 Lt
13 13 42,53 27.371,99 Lt 23.641,71 Lt 3.509,20 Lt 0 16.290,55 Lt 90,35 Lt
14 14 42,73 27.500,71 Lt 23.752,89 Lt - Lt 0 14.251,73 Lt 79,04 Lt
15 15 37,94 24.417,90 Lt 21.090,21 Lt 2.418,00 Lt 0 14.104,92 Lt 78,23 Lt
16 16 29,66 19.088,95 Lt 16.487,49 Lt - Lt 0 9.892,50 Lt 54,86 Lt
17 17 28,64 18.432,49 Lt 15.920,49 Lt - Lt 0 9.552,30 Lt 52,98 Lt
18 18 37,55 24.166,90 Lt 20.873,41 Lt - Lt 0 12.524,05 Lt 69,46 Lt
19 19 42,54 27.378,43 Lt 23.647,27 Lt - Lt 0 14.188,36 Lt 78,69 Lt
20 20 40,5 26.065,50 Lt 22.513,27 Lt - Lt 0 13.507,96 Lt 74,91 Lt
21 21 28,68 18.458,23 Lt 15.942,73 Lt - Lt 0 9.565,64 Lt 53,05 Lt
22 22 37,3 24.006,00 Lt 20.734,44 Lt - Lt 0 12.440,67 Lt 69,00 Lt
23 23 42,83 27.565,07 Lt 23.808,48 Lt 4.811,20 Lt 0 17.171,81 Lt 95,23 Lt
24 24 40,8 26.258,57 Lt 22.680,03 Lt - Lt 0 13.608,02 Lt 75,47 Lt
25 25 28,91 18.606,26 Lt 16.070,58 Lt - Lt 0 9.642,35 Lt 53,48 Lt
26 26 37,88 24.379,28 Lt 21.056,85 Lt - Lt 0 12.634,11 Lt 70,07 Lt
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27 27 43,16 27.777,45 Lt 23.991,92 Lt - Lt 0 14.395,15 Lt 79,84 Lt
28 28 41,32 26.593,24 Lt 22.969,09 Lt - Lt 0 13.781,46 Lt 76,43 Lt
29 29 28,89 18.593,39 Lt 16.059,46 Lt - Lt 0 9.635,68 Lt 53,44 Lt
30 30 37,81 24.334,23 Lt 21.017,94 Lt - Lt 0 12.610,77 Lt 69,94 Lt
31 31 43,09 27.732,40 Lt 23.953,01 Lt 4.811,20 Lt 0 17.258,52 Lt 95,72 Lt
32 32 41,43 26.664,04 Lt 23.030,24 Lt 1.302,00 Lt 0 14.599,34 Lt 80,97 Lt
Viso: 1207,88 777.382,520 Lt 671.440,17 Lt 30.491,60 Lt - Lt 421.159,060 Lt 2.335,74 Lt
Pastabos:

1) Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos jstatyma.

2) Ménesiné jmoka, tenkanti butui apskaiciuota jvertinus 3 procenty paliikany normg (anuitetas) ir valstybés teikiamas paramas, kuomet kredito
grazinimo terminas 20 mety.

3) Individualios investicijos (buty langai ir balkono durys) gali biiti tikslinamos po vie$ojo aptarimo registruojant patikslinimus protokole, kadangi
pastato vizualinés apziiiros metu dél blogo matomumo buvo nejmanoma tiksliai jvertinti dalies langy buklés.

10 lentelé
Priemoniy paketas B
Patalpy B ju: T ————
Eil. Buto Nr naudingas plgtas Investicijy suma Stat.ybo.s rangos dgrbams Individualios investicijos Investicijq.suma, atéinus | Ménesmé,g
Nr. ar bendrasis (nejskaitant indivicualiy | Buty langy ir balkono o valstybés parama imoka butui
plotas, m2 investicijy) T Balkony stiklinimas

1 1 41 60.926,39 Lt 48.637,92 Lt - Lt - Lt 30.228,90 Lt 167,65 Lt
2 2 42,67 63.408,03 Lt 50.619,03 Lt 4.414,40 Lt - Lt 34.108,82 Lt 189,17 Lt
3 3 37,72 56.052,28 Lt 44.746,89 Lt 4.414,40 Lt - Lt 30.459,23 Lt 168,93 Lt
4 4 28,76 42.737,64 Lt 34.117,72 Lt - Lt - Lt 21.204,47 Lt 117,60 Lt
5 5 41,25 61.297,90 Lt 48.934,49 Lt - Lt 7.169,38 Lt 34.714,85 Lt 192,53 Lt
6 6 42,75 63.526,91 Lt 50.713,93 Lt - Lt 7.169,38 Lt 35.820,79 Lt 198,66 Lt
7 7 37,48 55.695,64 Lt 44.462,18 Lt - Lt 7.169,38 Lt 31.935,27 Lt 177,11 Lt
8 8 29,06 43.183,44 Lt 34.473,61 Lt - Lt 7.169,38 Lt 25.727,28 Lt 142,68 Lt
9 9 42,78 63.571,49 Lt 50.749,52 Lt - Lt 7.169,38 Lt 35.842,91 Lt 198,78 Lt
10 10 43,36 64.433,38 Lt 51.437,57 Lt - Lt 7.169,38 Lt 36.270,53 Lt 201,16 Lt
11 11 37,68 55.992,84 Lt 44.699,43 Lt 4.811,20 Lt 7.169,38 Lt 34.969,45 Lt 193,94 Lt
12 12 29,18 43.361,76 Lt 34.615,96 Lt - Lt 7.169,38 Lt 25.815,76 Lt 143,17 Lt
13 13 42,53 63.199,99 Lt 50.452,94 Lt 3.509,20 Lt 7.169,38 Lt 37.764,10 Lt 209,44 Lt
14 14 42,73 63.497,19 Lt 50.690,20 Lt - Lt 7.169,38 Lt 35.806,04 Lt 198,58 Lt
15 15 37,94 56.379,20 Lt 45.007,87 Lt 2.418,00 Lt 7.169,38 Lt 33.725,22 Lt 187,04 Lt
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16 16 29,66 44.075,04 Lt 35.185,38 Lt - Lt 7.169,38 Lt 26.169,66 Lt 145,14 Lt
17 17 28,64 42.559,32 Lt 33.975,37 Lt - Lt - Lt 21.115,99 Lt 117,11 Lt
18 18 37,55 55.799,66 Lt 4454522 Lt - Lt - Lt 27.685,25 Lt 153,54 Lt
19 19 42,54 63.214,85 Lt 50.464,81 Lt - Lt - Lt 31.364,33 Lt 173,95 Lt
20 20 40,5 60.183,39 Lt 48.044,77 Lt - Lt - Lt 29.860,26 Lt 165,60 Lt
21 21 28,68 42.618,76 Lt 34.022,82 Lt - Lt 7.169,38 Lt 25.447,11 Lt 141,13 Lt
22 22 37,3 55.428,16 Lt 44.248,64 Lt - Lt 7.169,38 Lt 31.802,56 Lt 176,38 Lt
23 23 42,83 63.645,79 Lt 50.808,83 Lt 4.811,20 Lt 7.169,38 Lt 38.766,49 Lt 215,00 Lt
24 24 40,8 60.629,19 Lt 48.400,66 Lt - Lt 7.169,38 Lt 34.383,07 Lt 190,69 Lt
25 25 28,91 42.960,54 Lt 34.295,66 Lt - Lt 7.169,38 Lt 25.616,69 Lt 142,07 Lt
26 26 37,88 56.290,04 Lt 44.936,69 Lt - Lt 7.169,38 Lt 32.230,18 Lt 178,75 Lt
27 27 43,16 64.136,17 Lt 51.200,31 Lt - Lt 7.169,38 Lt 36.123,08 Lt 200,34 Lt
28 28 41,32 61.401,92 Lt 49.017,53 Lt - Lt 7.169,38 Lt 34.766,46 Lt 192,81 Lt
29 29 28,89 42.930,82 Lt 34.271,94 Lt - Lt 7.169,38 Lt 25.601,94 Lt 141,99 Lt
30 30 37,81 56.186,02 Lt 44.853,65 Lt - Lt 7.169,38 Lt 32.178,57 Lt 178,46 Lt
31 31 43,09 64.032,15 Lt 51.117,27 Lt 4.811,20 Lt 7.169,38 Lt 38.958,19 Lt 216,06 Lt
32 32 41,43 61.565,38 Lt 49.148,02 Lt 1.302,00 Lt 7.169,38 Lt 35.628,76 Lt 197,60 Lt
Viso: 1207,88 1.794.921,28 Lt 1.432.896,85 Lt 30.491,60 Lt 172.065,12 Lt 1.012.092,21 Lt 5.613,04 Lt
Pastabos:

1) Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos jstatyma.

2) Ménesiné jmoka, tenkanti butui apskaiciuota jvertinus 3 procenty paliikany norma (anuitetas) ir valstybés teikiamas paramas, kuomet kredito

grazinimo terminas 20 mety.

3) Individualios investicijos (buty langai ir balkono durys) gali biiti tikslinamos po vieSojo aptarimo registruojant patikslinimus protokole, kadangi
pastato vizualinés apziiiros metu dél blogo matomumo buvo nejmanoma tiksliai jvertinti dalies langy biiklés.

31



12.

Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas.

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujanti Tvarkos apraso 25 punkte nurodyta metodika.

Rodiklio reiSmé

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Pastabos
A paketas |B paketas

12.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

1211 pagal suvesting kaing metais 13,4 27,9

12.1.2 atémus valstybés parama metais 7,3 15,8

12.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas

1221 pagal suming kaing metais 12,1 24,3

12.2.2 atémus valstybés parama metais 7.3 14,6

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius Siluminés
energijos sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.




13. Ekonominio naudingumo jvertinimas pagal faktines Silumos sanaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy grazinimui per kredito grazinimo laikotarpj.
Konkretus $ilumos vartojimo pasidalinimas tarp sildymo, investicijy i$mokéjimo ir sutaupymy pateiktas
zemiau esanCiame paveiksle. Pateiktose diagramose pavaizduotos esamas ir numatomas Silumos
energijos suvartojimas (geltona spalva diagramoje), kredito grazinimas jvertinus valstybés teikiamas
paramas ir 20 mety kredito paltikanas (zalia spalva diagramoje), ekonominis naudingumas (mélyna
spalva diagramoje).

11 lentelé. Faktiniy Silumos energijos sanaudu perskai¢iavimas norminiams metams

Vilnius
.. Energijos
Norminés salygos (RSN 156-94 .
Statybiné Klimatologija) Faktinés salygos sanaudy
perskaiciavimo
Dienolainsniai Trukmé Dienolaipsniai Trukmé koeficientas
ienolaipsniai (dienomis) ienolaipsniai (dienomis)
4455 225 3150 180 1,41

Pries renovacijg imamas trijy paskutiniyjy Sildymo sezony vidutinis faktinis

Silumos energijos suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingojo 151,79 kWh/m2/metus
ploto kvadratiniam metrui:
Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro: 214,63 KWh/m2/metus

A priemoniy paketas
250,00
‘©
£ 150,00
£ 10000 87,93 21463 |
g 5000 68,07 T
0,00
Po athaujinimo Pries atnaujinima
O Energijos sagnaudos ~ OKredito grazinimas O Sutaupymas
B priemoniy paketas*
300,00
_ 250,00
‘3 200,00 —
g€ 150,00 21131 —
T 100,00 21463 |
= 50,00
52,13
E 0.00 -48,81
-50,00 .
-100,00
Po atnaujinimo Pries atnaujinima
O Energijos sagnaudos ~ OKredito grazinimas O Sutaupymas

Pastaba: *Ekonomininis naudingumas apskaiciuotas nejvertinus energijos sanaudy vandens
ruoSimui sumazéjimo dél saulés kolektoriy jrengimo. Nejvertinamos komfortinés salygos
patalpose po pastato modernizavimo.
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