

SUDERINTA  
Vilniaus m. savivaldybės administracijos  
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas

Kęstutis Karosas  
2019m.

SUDERINTA  
AB „Vilniaus šilumos tinklai“  
Perdavimo tinklo direktorius

Algimantas Sadauskas  
2019 m.

**ŠILUMOS VARTOTOJŲ PAJUNGIMO  
2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI  
PROGRAMA**

| Eil. Nr. | Priemonių pavadinimas  | Vykdytojas                              | Šilumos vartotojų pajungimo grafikas                 |
|----------|--|---|--|
| 1.       | 2.   | 3.                                      | 4.   |
| 1.       | Patikrinti ar užpildytos šildymo sistemos ir išleisti iš jų orą.   | virtotojai, prižiūrinčios organizacijos | Iki 2019 m. spalio 1 d.                              |
| 2.       | Ijungti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų šildymo sistemas.   | virtotojai, prižiūrinčios organizacijos | pirma šildymo sezono diena                           |
| 3.       | Gyvenamųjų namų šildymo sistemų įjungimo eiliškumas:   |   |  |
| 3.1.     | Fabijoniškių, Šeškinės, Pilaitės, Senamiesčio, Šnipiškių, Karoliniškių, Lazdynų, N. Vilnios, Baltupių, Grigiškių mikrorajonai. Visuose pastatuose prijungtuose prie konteinerinių, kvartalinių individualių katilinių. | virtotojai, prižiūrinčios organizacijos | pirma-antra šildymo sezono diena                     |
| 3.2.     | Antakalnio, Žirmūnų, Pašilaičių, Viršuliškių, Justiniškių, Žvėryno, Naujamiesčio, Kirtimų mikrorajonai.  | virtotojai, prižiūrinčios organizacijos | antra-trečia šildymo sezono diena                    |
| 3.3.     | Panerių, Naujininkų, Rasų, , Vilkpėdės, Verkių, mikrorajonai.  | virtotojai, prižiūrinčios organizacijos | trečia-ketvirta šildymo sezono diena                 |
| 4.       | Ijungti komercinių-administracinių pastatų šildymo sistemas.   | virtotojai, prižiūrinčios organizacijos | antra-penkta šildymo sezono diena (žiūrėti pastabas) |
| 5.       | Ijungti pramonės įmonių šildymo sistemas.  | virtotojai, prižiūrinčios organizacijos | ketvirta šildymo sezono diena                        |